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L. UVOD

EKOS d.o.0. za gospodarenje otpadom Osijek (u nastavku teksta: EKOS d.o.0.) trgovacko je
drustvo u vlasni§tvu Osjecko-baranjske (63%) i Vukovarsko-srijemske Zupanije (37%)
osnovano s ciljem da organizira izgradnju te nakon izgradnje upravlja radom Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak (u nastavku teksta: RCGO Orlovnjak) u Antunovcu
¢ime bi se zavrSio postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu
Republike Hrvatske.

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva primjenu razli¢itih na¢ina postupanja s
otpadom koji se medusobno nadopunjuju radi sigurnog i djelotvornog uklanjanja otpada iz
okoli$a uz najmanje $tetnih utjecaja na ljudsko zdravlje i okoli§, uvazavajuéi: op¢eprihvacena
nacela zastite okoli$a, odnose uredene posebnim propisima, na¢ela medunarodnog prava zastite
okoli$a, znanstvene spoznaje i najbolje svjetske prakse.

Stoga nam je zajednicka zadaca osigurati da otpad, koji preostaje nakon svih postupaka obrade,
koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduce generacije pri ¢emu je
vazno pridrZavati se osnovnih nacela i reda prvenstva u gospodarenju otpadom.

I1. ZAKONODAVNI I PLANSKI OKVIRI

Osnovna strateska opredjeljenja Republike Hrvatske utvrdena su jo$ 2005. godine Strategijom
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 130/05.), a sadadnji
zakonodavni okvir definiran je Zakonom o odrZivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" broj 94/13., 73/17. i 14/19.) kao temeljnim zakonom te nizom provedbenih propisa
kojima se detaljnije ureduje ova problematika.

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom preuzete su, odnosno u hrvatsko zakonodavstvo
ugradene su sve relevantne i vazece direktive europskog zakonodavstva koje se odnose na
problematiku gospodarenja otpadom u najsirem znacenju tih rijec¢i

Planski okvir sustava gospodarenja otpadom RH konkretnije je definiran Planom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. koji je Vlada RH donijela u sije¢nju
2017. godine (,,Narodne novine* broj 3/17.). Predvida se da uspostavljeni sustav gospodarenja
otpadom funkcionira kao integralna cjelina svih subjekata u sustavu na nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj razini, pri ¢emu su uloga te prava i obveze precizno i nedvojbeno
utvrdene.

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Gospodarenje otpadom i
udinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mijera
gospodarenja otpadom. Jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave duzna je na svom
podrudju osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave nadleZzne su za planiranje lokacija odlagalidnih
ploha za zbrinjavanje azbestnog otpada i lokacija odlagalista otpada, a zajedno s jedinicama
lokalne samouprave, putem pravnih osoba koje uspostavljaju i upravljaju centrima za



gospodarenje otpadom (temeljem vlasni¢kih obveza) osiguravaju kapacitete za obradu
mije$anog komunalnog otpada i otpada koji preostaje nakon obrade mijeSanog komunalnog
otpada.

Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak - regionalni centar za podrugje Osjecko-baranjske
i Vukovarsko-srijemske Zupanije, jedan je od planiranih 11 centara na podru¢ju Republike
Hrvatske.

I11. O EKOS-u d.o.0. Osijek
1. Osnivanje i vlasnicki udjeli

Skupstina Osje¢ko-baranjske Zupanije, kao jedini osniva¢ s 100%-tnim udjelom u temeljnom
kapitalu, donijela je na 4. sjednici 2. listopada 2009. godine Odluku o osnivanju trgovackog
drustva EKOS d.o.0. za gospodarenje otpadom ("Zupanijski glasnik" broj 9/09.) s ciljem
uspostave sustava gospodarenja otpadom na podrutju Osjecko-baranjske Zupanije.
Osnivanjem Drustva ispunjen je osnovni zakonski uvjet za poletak realizacije projekta.
Trgovatko drustvo EKOS d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovatkog suda u Osijeku, u
registarski ulozak s mati¢nim brojem subjekta upisa 030105939, temeljem rjeSenja od 23.
studenoga 2009. godine.

U srpnju 2015. Skupdtine Osjetko-baranjske i Vukovarsko-srijemske Zupanije donijele su
Odluke kojima &lanom Drustva postaje i Vukovarsko-srijemska Zupanija. Drustveni ugovor
kojim su ¢lanovi Drustva uredili svoje medusobne odnose potpisan je na Skupstini Drustva
koja je odrzana 10.rujna 2015. godine. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na
podrugju Osjecko-baranjske i Vukovarsko-srijemske Zupanije sa izgradnjom te upravljanjem
RCGO Orlovnjak, i dalje je cilj koji treba ostvariti ovo trgovacko drustvo. Osjecko-baranjska
upanija ima poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna, a Vukovarsko-srijemska
Zupanija poslovni udjel u nominalnom iznosu od 11.700,00 kuna. Sukladno takvim udjelima:
63% Osjetko-baranjska i 37% Vukovarsko-srijemska 7upanija osnivadi trenutno financiraju
rad Drustva.

2. Upravljanje i unutarnja organizacija

Skupétina drustva EKOS d.o.o. koju ¢ine zupani Osjetko-baranjske i Vukovarsko-srijemske
Fupanije u 2019. godini odrZala je 4 sjednice sa ukupno 15 totaka dnevnog reda na kojima je
izmedu ostaloga: prihvaéeno izvjei¢e o radu za 2018. godinu, usvojen Plan prihoda i rashoda
za 2019. godinu, usvojen Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i projekcija za
2021. i 2022. godinu, utvrdene Smjernice plana i programa rada u 2020. godini te dana
prethodna suglasnost na Prijedlog Odluka o izboru ekonomski najpovoljnije ponude u
postupku javne nabave Izrada studijske i projektno-tehni¢ke dokumentacije za pripremu
projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koje je predlozila
Uprava Drustva.

Nadzorni odbor odrzao je 5 sjednica sa ukupno 14 to¢aka dnevnog reda o kojima je sukladno
nadleznosti i ovlastima utvrdenim Drustvenim ugovorom raspravljano na sjednicama te su
utvrdivani prijedlozi dokumenata koje usvaja Skupstina Drustva.

U 2019. godini doslo je do promjene predsjednika Uprave, tako da je od 01.11.2019. godine
Ivan Hampovéan predsjednik Uprave, a Milan Kamenko je od tada savjetnik Uprave.



Predsjednik Uprave Ivan Hampovéan nije u stalnom radnom odnosu u EKOS-u d.o.0., nego je
zaposlen kao Tajnik Osjecko-baranjske Zupanije, tako da na dan 31.12.2019. godine EKOS
d.0.0. ima ukupno 5 zaposlenih osoba.

3. Financijsko poslovanje Drustva u 2019, godini

Planom prihoda i rashoda/financijski plan za 2019. godinu predviden je prihod od 5 .733.350,00
kuna te rashodi u istom iznosu. Medutim, buduéi da se iz objektivnih razloga kasnilo sa
realizacijom projekta, predvidene prihode i rashode nije bilo moguée ostvariti.

Sukladno ¢lanku 39. Drudtvenog ugovora EKOS d.o.o. Osijek, osniva¢i su i u 2019. godini
financirali redovno poslovanje EKOS-a d.o.o. sukladno svojim vlasni¢kim udjelima odnosno
63% Osjecko-baranjska i 37% Vukovarsko-srijemska Zupanija. Osnivaéi su temeljem pisanog
i obrazloZenog zahtjeva Uprave svaka tri mjeseca doznativali subvenciju s tim da je Uprava
uz zahtjev za uplatu subvencije dostavljala i izvjesée o utrosku doznadenih novéanih sredstava
u proteklom kvartalnom razdoblju. Kako nije bilo investicijskih zahvata nije bilo niti kapitalnih
pomoc¢i ili doznaka s ovog osnova.

IV. O PROJEKTU

Tijekom 2019. godine odraden je ogroman posao u vezi pripreme dokumentacije vezano uz
javnu nabavu podevii od drugog prethodnog savjetovanja koje je objavljeno 10.01.2019. g.,
nakon toga je 04.02.2019. g. na EOJN objavljena javna nabava za izradu Studijske i projektno-
tehnicke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje RCGO Orlovnjak procijenjene
vrijednosti 12.415.000,00 kuna. Javna nabava je bila podijeljena u 3 Grupe i to:

- Grupa 1- izrada studijske i projektno-tehnicke dokumentacije za pripremu projekta
izgradnje RCGO Orlovnjak u okviru Operativnog programa ,.Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.“ Specifi¢ni cilj 6il (3to obuhvaéa izradu studije izvedivosti s analizom
troskova i koristi, studije utjecaja zahvata na okoli§, idejnog rjeSenje s ishodenjem
lokacijske dozvole za centar te aplikacijskog obrasca za prijavu EU fondovima);

- Grupa 2 - izrada projektno tehnicke dokumentacije za pretovarne stanice;

- Grupa 3 —izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za RCGO Orlovnjak
1 pretovarne stanice.

Ponude su otvorene 29.03.2019. godine. Nakon toga krenuli smo u pregled i ocjenu 3 prispjele
ponude za Grupe 1 i 2 te 6 prispjelih ponuda za Grupu 3. Buduéi da u javnoj nabavi nismo
ograni¢ili broj referenci koje ¢e se ocjenjivati, dogodilo se da smo morali preko 2400 referenci
pregledati i ocijeniti. To je bio izuzetno obiman i zahtjevan posao. Napokon, 28.06.2019. 2.
objavili smo Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuda za sve tri grupe. Za 1.1 2.
grupu odabrana je zajednica ponuditelja Ekonerg d.o.0. Zagreb, IPZ Uniprojekt Terra d.o.o.
Zagreb i Hidroing d.o.o. Osijek, a za Grupu 3. zajednica ponuditelja Pangeo Projekt d.o.o.
Zagreb i Nabava d.o.0. Zagreb. Zajednica ponuditelja SC Fichtner Environment S.R.L.
(Rumunjska) i Dvokut-Ecro d.o.0. Zagreb putem poste 15.07.2019. godine poslali su Zalbu na
Odluke o odabiru za Grupe 1 i 3. Cetiri dana kasnije EKOS d.o.0. je Drzavnoj komisiji za
kontrolu postupaka javne nabave poslao Odgovor na zalbu. Kako nije bilo Zalbe na Odluku o
odabiru za Grupu 2, dana 31.07.2019. godine potpisan je ugovor sa zajednicom ponuditelja
Ekonerg d.o.o. Zagreb, IPZ Uniprojekt Terra d.o.0. Zagreb i Hidroing d.o.o. Osijek u iznosu
od 2.195.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.743.750,00 kuna sa PDV-om.

Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je 30.10.2019. godine objavila Odluku
o ponistenju Odluke o odabiru za Grupe 1 i 3 i nalozila ponovno ocjenjivanje pristiglih ponuda.



Nakon §to smo ponovno detaljno pregledali sve reference, 22.11.2019. godine objavili smo
Odluke o odabiru u kojima smo ponovo odabrali iste zajednice ponuditelja za obje grupe, kao
i 28.06.2019.g. Dana 02.12.2019. godine zaprimili smo Zalbu na Odluku o odabiru za Grupu
3 od tvrtke SL Consult d.o.0. iz Ljubljane. Tjedan dana poslije, 09.12.2019. g. poslali smo
Odgovor na Zalbu. U meduvremenu, toénije 17.12.2019. godine potpisan je ugovor za Grupu
1 sa zajednicom ponuditelja Ekonerg d.o.0. Zagreb, IPZ Uniprojekt Terra d.o.0. Zagreb i
Hidroing d.o.0. Osijek za Grupu 1 u vrijednosti od 7.748.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno
9.685.000,00 kuna sa PDV-om.

DKOM je 27.12.2019. g. odbio Zalbu tvrtke SL Consult d.o.o. iz Ljubljane, pa smo zapodeli
pripreme za potpisivanje Ugovora sa zajednicom ponuditelja Pangeo Projekt d.o.o. Zagreb i
Nabava d.o.o. Zagreb.

Dana 31.12.2019. godine u prostorijama EKOS-a d.0.0. odrZan je sastanak o Uvodenju u posao
sa odabranom zajednicom ponuditelja i na taj na¢in smo konatno krenuli u realizaciju projekta
Izrade studijske i projektno-tehnitke dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje
otpadom Orlovnjak. Na sastanku je dogovoreno da se intenzivno krene sa izradom
dokumentacije kao bi na vrijeme mogli aplicirati na sredstva iz Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nadalje, tijekom 2019. godine objavili smo i uspjesno proveli javnu nabavu za PruZanje usluga
informiranja, komunikacije, promidzbe i vidljivosti projekta Izrada studijske i projektno-
tehnicke dokumentacije za RCGO Orlovnjak. Procijenjena vrijednost javne nabave bila je
273.000,00 kuna, a na EOJN je objavljena 28.02.2019. godine. Pristigla je samo jedna ponuda
i to od MEDIA ORTAK obrta za reklamu i marketing iz Osijeka u iznosu od 326.775,00 bez
PDV-a, odnosno 408.468,75 kuna sa PDV-om. Ugovor sa Media Ortakom potpisan je
25.04.2019. godine. Do sada je izradena Strategija odnosa sa javno$éu, Knjiga standarda,
medijski trening, bro$ura, promidZbeni materijali, blog, letci, bojanka za djecu i drugo.

Tijekom 2019. godine odradeno je dosta sastanaka sa predstavnicima jedinica lokalne
samouprave i komunalnim tvrtkama sa podru¢ja obuhvata RCGO Orlovnjak sa ciljem njihovog
upoznavanja sa aktivnostima koje provodimo.

V. LOKACIJA CENTRA I IZVEDENI RADOVI

Zupanijski centar za gospodarenje otpadom planiran je od 2009. godine na lokaciji "Orlovnjak"
na podru&ju opéine Antunovac. Ova lokacija potvrdena je Studijom predizvodljivosti kao
najprihvatljivija i najbolja i za regionalni centar za gospodarenje otpadom.

Na predvidenoj lokaciji tijekom 2019. godine, nisu provodeni nikakvi radovi niti aktivnosti.

Glede same lokacije potrebno je sadekati rezultate Studije izvedivosti kojom ¢e osim same
lokacije biti utvrden i opseg radova i potreba za njeno privodenje planiranoj namjeni.

Ove godine HEP-u je obavijesten da projekt RCGO Orlovnjak ide u realizaciju te se moli
pokretanje aktivnosti od strane HEP-a (uvritavanje projekta u kratkoroéne planove
distributera) oko osiguranja uvjeta (izgradnje dalekovoda i vodova) za priklju¢ak RCGO
Orlovnjak na mreZu za opskrbu elektri¢ne energije. :

Aktivnosti na rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom nisu ove
godine poduzimane obzirom da je za iste osnovni preduvjet ishodena lokacijska dozvola.



Unato¢ ¢injenici da su centri za gospodarenje otpadom objekti od drZavnog interesa i naporu
resornog Ministarstva da se &vrsti stav o ishodenoj lokacijskoj dozvoli promijeni, naZalost
stanje je ostalo isto i ove aktivnosti za sada ne moemo provoditi.

VI. KRONOLOSKI PREGLED VAZNIJIH AKTIVNOSTI U 2019. GODINI

-

dana 04. veljate na EOJN je objavljena javna nabava za Izradu studijske i projektno-
tehnitke dokumentacije za pripremu projekta izgradnje RCGO Orlovnjak

dana 06. veljade odrzana sjednica Skupétine EKOS d.0.0. na kojoj je donesena Odluka
0 usvajanju Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu, kao i Odluka o usvajanju
smjernica za rad trgovatkog drustva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2019,
godinu

dana 06. veljae odrzana 18. sjednica Nadzornog odbora EKOS d.o.o.

dana 28. veljate na EOJN objavljena Jjavna nabava za PruZanje usluga informiranja,
komunikacije, promidzbe i vidljivosti projekta Izrada studijske i projektno-tehnitke
dokumentacije za RCGO Orlovnjak

29. oZujka otvorene ponude za javnu nabavu Izrada studijske i projektno-tehnitke
dokumentacije za pripremu projekta izgradnje RCGO Orlovnjak

15. travnja odrZana je 19. sjednica Nadzornog odbora EKOS d.o.o.

25. travnja potpisan ugovor sa Media Ortakom obrtom za reklamu i marketing iz
Osijeka za za PruZanje usluga informiranja, komunikacije, promidzbe i vidljivosti
projekta Izrada studijske i projektno-tehnicke dokumentacije za RCGO Orlovnjak
tijekom svibnja izradene su Strategija odnosa sa javnodc¢u i Knjiga standarda

22. svibnja 2019. s u prostorijama FZOEU, Zagreb, Radnitka cesta 80 odrzan je
sastanak u vezi pratenja provedbe projektnih aktivnosti na projektima ,,.3 CGO* sa
predstavnicima MZOE i FZOEU

28. lipnja odrzane su sjednice Skupstine i Nadzornog odbora EKOS d.0.0. na kojima
su, izmedu ostaloga donesene Odluke o prihvacanju dokumenata godisnjeg obraduna
za 2018. godinu (Ratun dobiti i gubitka, Bilanca i Biljeske uz financijska izvjeséa)
28. lipnja objavljene su Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuda za sve tri
grupe javne nabave Izrada studijske i projektno-tehnidke dokumentacije za pripremu
projekta izgradnje RCGO Orlovnjak

15. srpnja Zalba zajednice ponuditelja SC Fichtner Environment S.R.L. (Rumunjska) i
Dvokut-Ecro d.0.0. Zagreb na Odluke o odabiru za Grupe 113

19. srpnja poslan Odgovor na Zalbu DrZavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave

31. srpnja potpisan ugovor za Grupu 2 sa zajednicom ponuditelja Ekonerg d.o.o.
Zagreb, IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. Zagreb i Hidroing d.o.0. Osijek u iznosu od
2.195.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.743.750,00 kuna sa PDV-om

09. listopada odrZane sjednice Skupstine i Nadzornog odbora EKOS d.o.o.

30. listopada DrZavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Odluku o
ponistenju Odluka o odabiru za Grupe 1 i 3

05. studenog sastanak u Osijeku — EKOS d.0.0. i Sagulje d.o.0. sa predstavnicima
veleposlanstva Republike Austrije i privrednicima iz Austrije

22. studenog donesene nove-stare Odluke o odabiru za Grupe 11 3



- 22. studenog odrzana sjednica Skupstine EKOS d.o.0. na kojoj je donesena odluka o
davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluka o izboru ekonomski najpovoljnije
ponude u postupku javne nabave Izrada studijske i projektno-tehni¢ke dokumentacije
za pripremu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
Orlovnjak, koje je predlozila Uprava Drustva

- 22.studenog odrZana je 21. sjednica Nadzornog odbora EKOS d.o.0.

- 02. prosinca zaprimljena Zalba SL Consult d.o.0 iz Ljubljane na Odluku o odabiru za
Grupu 3

- 09. prosinca poslan DKOM-u odgovor na Zalbu

- 17. prosinca potpisan ugovor za Grupu 1 sa zajednicom ponuditelja Ekonerg d.o.o.
Zagreb, IPZ Uniprojekt Terra d.o.0. Zagreb i Hidroing d.o.0. Osijek u vrijednosti od
7.748.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 9.685.000,00 kuna sa PDV-om

- 27. prosinca DKOM odbio Zalbu tvrtke SL Consult d.o.0. iz Ljubljane za Grupu 3

- 31. prosinca odrzan sastanak povodom uvodenja u posao za Grupu 1 sa zajednicom
odabranih ponuditelja.

Ovo je pregled samo vaznijih aktivnosti iz 2019. godine. U svezi sa opisanim stanjem i
rje§avanjem problematike realizacije projekta RCGO Orlovnjak odrzano je i viSe radnih
operativnih sastanaka uglavnom u prostorijama Ministarstva zastite okoliSa i energetike i
FZOEU sa struénim i operativnim djelatnicima na kojima se raspravljalo o pojedinim fazama
u provedbi projekta kao i pripremama za konkretne aktivnosti i radove.

VII. OSTVARIVANJE PLANA I PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

Smijernice plana rada i poslovanja trgovackog drustva EKOS d.o.o. utvrdila je SkupStina
Drustva na sjednici odrzanoj 06.02.2019. godine, temeljem kojih je Uprava Drustva utvrdila
Plan i program aktivnosti trgovatkog drustva EKOS d.0.0. za gospodarenje otpadom u 2019.
godini. Osim aktivnosti koje su kronologki pobrojane u prethodnom poglavlju Uprava EKOS-
a d.0.0. je poduzela sve moguée aktivnosti kako bi uspjesno izvrila sve zadatke iz plana rada
za 2019. godinu.

Utvrdeni Plan i program aktivnosti bio je dosta obiman, sveobuhvatan i ambiciozan, no kao i
svih ranijih godina njegovu realizaciju u velikoj su mjeri kreirale aktivnost resornog
Ministarstva i Fonda za zastitu okolisa i energetsku uginkovitost, a ponajvise problemi s kojima
smo se susretali tijekom provodenja javne nabave.

Najznagajnija aktivnost i u 2019. godini bila je provodenje javne nabave za Izradu studijske i
projektno-tehni¢ke dokumentacije za RCGO Orlovnjak potrebne za prijavu projekta RCGO
Orlovnjak za sufinanciranje za EU Fondove. Iz dosadaSnjeg dijela Izvje$¢a razvidno je da je i
najveéi dio aktivnosti upravo bio u ovom segmentu. Nakon objave javne nabave 04.02.2019.
godine, pa sve do kraja 2019. godine u fokusu nam je bila navedena javna nabava, kao i javna
nabava za Pruzanje usluga informiranja, komunikacije, promidzbe i vidljivosti projekta Izrada
studijske i projektno-tehnicke dokumentacije za RCGO Orlovnjak. MoZemo konstatirati da
smo obje javne nabave uspje$no proveli i u konatnici potpisali ugovore sa ekonomski
najpovoljnijim ponuditeljima te da je u tijeku provodenje aktivnosti sukladno projektnim
zadacima iz navedenih javnih nabava.

U okviru aktivnosti planiranih tijekom 2019. godine Uprava Drustva je obisla vide jedinica
lokalne samouprave na podruéju obuhvata RCGO Orlovnjak (viSe obilazaka i susreta s



Celnicima JLS u ovom izvjestajnom razdoblju obavljeno je na podrugju Vukovarsko-srijemske
Zupanije). Svaki od susreta bio je prilika za pruZanjem detaljnih i potpunih informacija o stanju
projekta i njegovim sastavnicama te upoznavanje sa trenutnim aktivnostima koje se provode u
sklopu projekta. Naravno, na tim sastancima raspravljano je i dogovarano o zajednitkim
aktivnostima svih sudionika projekta u njegovoj realizaciji i konanoj uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom na ovom podrugju. Kako jos nije bila zapocela izrada Studije
izvedivosti nije se moglo raspravljati o poloZaju i veli¢ini konkretnih objekata za gospodarenje
otpadom, ali je naelno razgovarano o moguéim prostorima/lokacijama i njihovoj
opremljenosti.

Sa lokalnim komunalnim trgovackim drustvima ostvareno je dosta sastanaka i dogovora o
konkretnim aktivnostima, posebice o razdvajanju otpada na kuénom pragu te izgradnji
komunalne infrastrukture koja je u njihovoj nadlaZnosti (reciklazna dvorista, kompostane,
sortirnice i dr.). Direktor Cistoée Zupanja Ante Klanac uspio je u novi prostorni plan grada
Zupanje postaviti novu lokaciju za pretovarnu stanicu, buduéi da je stara lokacija za PS bila

predvidena na njihovom odlagalistu otpada do kojega je dosta otezan pristup kamionima.

Aktivnosti glede infrastrukturnog/komunalnog opremanja lokacije RCGO Orlovnjak i
rjeSavanje imovinsko pravnih odnosa nije bilo jer realizaciji ovog dijela plana i programa ovisi
o ishodenju lokacijskih dozvola za RCGO Orlovnjak i pretovarne stanice.

Aktivnostima informiranja i odnosa s javno$¢u u 2019. godini posveceno je dosta paZnje,
pogotovo od trenutka potpisivanja ugovora sa Media Ortakom za promidZbu i vidljivost
projekta RCGO Orlovnjak. Projektnim zadatkom i dokumentacijom osigurana je izrada
kvalitetnih dokumenata i promidzbenog materijala kao i provodenje veéeg obima edukacije
klju¢nih kategorija sudionika u postupku gospodarenja otpadom, §to je vaZna pretpostavka za
uspjesnu realizaciju i provedbu projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
izgradnje i upravljanja RCGO Orlovnjak. Tiskali smo i podijelili dosta letaka, brogura i drugog
promidZbenog materijala. PiSemo blog na nadoj web stranici, otvorili smo Facebook profil na
kojem objavljujemo najvaznije informacije i vijesti vezane uz na§ projekt. Nadalje, sve vaZnije
informacije, aktivnosti i novosti kako o projektu na lokalnoj razini, tako i o uspostavi sustava
gospodarenja otpadom na razini Republike Hrvatske transparentno su objavljene su na web
stranicama i Facebook profilu Drustva. Neke od vaznijih informacija o aktivnostima koje smo
provodili tijekom 2019. godine objavljivane su i kroz sredstva javnog informiranja.

Od ostalih aktivnosti koje su uglavnom realizirane posebno Zelimo napomenuti sudjelovanje
Uprave EKOS-a u radu Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK RH. Naime,
Grupacije je, obzirom na stanje i uodene probleme u realizaciji projekata centara za
gospodarenje otpadom na podru&ju RH, tijekom 2019. godine bila izuzetno aktivna i odrzala
Je vedi broj sastanaka i rasprava. Od niza tema o kojima se raspravljalo spomenuli bi tri koje
smatramo najvaznijima i u kojima je vrlo aktivno sudjelovala i Uprava EKOS-a d.o.o. . To su
: izmjene Zakona o odrZivom gospodarenju otpadom, stanje i problematika centara za
gospodarenje otpadom s posebnim osvrtom na potrebi i ulogu centara u uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom te problematika rjeSavanja goriva iz otpada u ovom trenutku
moZda i najveéi problem u svezi sa centrima za gospodarenje otpadom.



VIII. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI
Potrebne aktivnosti i ciljevi koje treba ostvariti EKOS d.0.0. u 2020. godini utvrdila je

Skupstina Drustva 22.11.2019. godine kad je donijela Odluku o utvrdivanju Smjernica za rad
i poslovanje trgovatkog drustva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom za 2020. godinu.

IX. GODISNJE IZVJESCE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

OSTVARENIJE | % OSTVARENIE | %
OPIS 2018. UDJELA | 2019. UDJELA
Poslovni i ostali prihodi | 1.393.626,00 100,00 1.622.197,01 100
Financijski prihodi 15,00 0,00 0,00 0,00
Ukupni prihodi 1.393.626,00 100,00 1.622.197,01 100,00
Poslovni rashodi 1.241.128.00 100 1.611.776,60 99,982
Financijski rashodi 0,00 0,00 284,35 0,018
Ukupni rashodi 1.241.128,00 100,00 1.611.776,60 100,00

Prihodi su subvencije od Osjetko-baranjske i Vukovarsko-srijemske Zupanije za redovno
poslovanje Drustva.

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih
proizvoda materijalnih troSkova, troskova osoblja (zaposleni i nadzorni odbor), amortizacija,
ostalih tro8kova, vrijednosnih uskladenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

FINANCIJSKI REZULTAT
Tijekom godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 1.622.197,01 kuna, a rashodi su izvrieni

u iznosu od 1.611.776,60 kuna, te je EKOS d.0.0. nakon oporezivanja ostvario dobit od
2.826,90 kuna.

OPIS 2018. 2019.

Ukupni prihodi 1.393.641,33 | 1.622.197,01
Ukupni rashodi 1.241.372,30 | 1.611.776,60
Dobit prije oporezivanja 152.269,03 10.240.41
Gubitak nakon oporezivanja 0,00 0,00
Porez na dobit 18.643.87 7.593.51
Dobit razdoblja nakon

oporezivanja 133.625,16 2.826,90
Gubitak razdoblja nakon

oporezivanja 0,00 0,00

ZadrZana dobit iz prethodnog razdoblja iznosi 144.637,16 kuna, dok dobit poslovne 2019.
godine iznosi 2.826,90 kuna, za koju se predlaZe da se upotrijebi kao zadrzana dobit.



Prilikom sastavljanja financijskog izvje$¢a primijenjene su ove raunovodstvene politike:

- sve imovinske stavke priznate su prema troSku stjecanja, odnosno nastanku
poslovnog dogadaja temeljem vjerodostojnih dokumenata,

- dugotrajna materijalna imovina amortizira se u okviru procijenjenog ekonomskog
vijeka uporabe, u okviru propisanih stopa,

- prihodi su priznati prema nac¢elu isporuke.

Sastavni dio ovog Izvje$éa ¢ine: Racun dobiti i gubitka za razdoblije 01.01.2019. do
31.12.2019., Bilanca stanja na dan 31.12.2019., Biljeske uz financijsko izvjei¢e za 2019.
godinu i ostala dokumentacija koja se nalazi u privitku.

X. ZAKLJUCNO

1.

EKOS d.0.0. i njegovi osnivagi suiu 2019. godini u cijelosti, kvalitetno, struéno i na vrijeme
obavili sve poslove i zadatke iz svoje nadleznosti. U svemu i u cijelosti postupano je po
uputama resornog ministarstva, FZOEU i drugih institucija sredi$nje drZzavne vlasti, prema
zakonskim odredbama i preuzetim obavezama. UloZeni trud, zalaganje i kvalitetno
obavljeni pripremni radovi EKOS-a d.0.0. i Zupanija - njegovih osnivala rezultirao je
¢injenicom da je Projekt RCGO Orlovnjak pokrenut, odnosno da je sada u tijeku izrada
studijske i projektno-tehnitke dokumentacije potrebne za aplikaciju projekta na sredstava iz
EU fondova.

Osje¢ko-baranjska i Vukovarsko-srijemska Zupanija jo§ od 2009. godine aktivno su
ukljutene u proces uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kako na svom
podrugju, tako i na podrudju cijele Republike Hrvatske, kako u konceptima Zupanijskih
centara (Orlovnjak i Stari Jankovei) do 2015. godine tako i u regionalnom konceptu (RCGO
Orlovjak) od 2015. godine do danas. Svojim odnosom i aktivnostima glede ove
problematike transparentno su pokazale da su ispunile sve zakonske i proceduralne forme i
sadrZaje za potetak realizacije Projekta RCGO Orlovnjak te su korektni i odgovorni partneri
drzavnoj politici i drzavnim tijelima i organima u provodenju strateSkih i planskih
dokumenata te izvrSavanju obaveza preuzetih potpisivanjem ugovora o pristupanju u EU.
Uspjesnost u provodenju 1. faze (prijava i potpis ugovora o financiranju izrade studijsko
projektne dokumentacije za RCGO Orlovnjak) potvrda da do sada Osjetko-baranjska i
Vukovarsko-srijemska Zupanija nikada nisu bile ko&nica i razlog kaSnjenje u uspostavi
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Hrvatske, Sto svakako treba imati
u vidu posebice u slu¢aju placanja mozebitnih penala i kazni.

Objavljene su i provedene javne nabave za Izradu studijske i projektno-tehni¢ke
dokumentacije za pripremu projekta izgradnje RCGO Orlovnjak i za PruZanje usluga
informiranja, komunikacije, promidzbe i vidljivosti projekta Izrada studijske i projektno-
tehnitke dokumentacije za RCGO Orlovnjak te su sa ekonomski najpovoljnijim
ponuditeljima potpisani ugovori.

Od ostalih aktivnosti koje su uglavnom realizirane posebno Zelimo napomenuti vece
angaZiranje Uprave EKOS-a u radu Grupacije centara za gospodarenje otpadom pri HGK
RH.

Sa jedinicama lokalne samouprave i lokalnim komunalnim trgovackim drustvima ostvareni
su kontakti te je sa glavninom vise puta obavljen razgovor te dogovarano o konkretnim
aktivnostima koje su bitne za provodenje projekta. Komunikacija sa lokalnim komunalnim
trgovatkim drustvima i JLS-njihovim vlasnicima omoguéuje da ih informiramo o napretku
projekta i pomaZe u rjeavanja pitanja o eventualnim nejasno¢ama o samom RCGO
Orlovnjak te nam omoguéuje prikupljanje potrebnih podataka za izradu studijske i projektno



tehni¢ke dokumentacije. Uprava i zaposlenici EKOS-a aktivno ¢ée se ukljugiti te u okviru
svojih moguénosti pomagati svaku edukaciju stanovnistva ili izobrazbu kadrova koja se
bude organizirala na podru¢ju JP(R)S ili JLS koje su u obuhvatu RCGO Orlovnjak.

. Prema potrebi ¢emo pripremiti i prezentirati podatke o stanju i realizaciji projekta RCGO
Orlovnjak na koordinacijama gradonadelnika i nagelnika koje se kontinuirano odrZavaju u
obje Zupanije.

. EKOS d.o.0. ¢e i nadalje sukladno svojim ovlastima, a prema utvrdenom planu i programu
aktivnosti za 2020. godinu stru¢no i kvalitetno provoditi sve aktivnosti i radnje koje su
potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na nasem podruéju. Za
cijelo vrijeme trajanja izrade studijske i projektno-tehni¢ke dokumentacije Uprava i
zaposlenici EKOS-a biti ¢e u stalnom kontaktu s odabranim ponuditeljima, MZOE, FZOEU,
JLS i komunalnim trgovackim drudtvima sa podru¢ja obuhvata projekta RCGO Orlovnjak
kako bi zajednicki osigurali da se dokumentacija izradi na vrijeme kako bi mogli aplicirati
na EU sredstva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Uprava EKOS d.o.0.:
Ivan Hampov¢an, dipl. iur.

dr. sc. Zoran Pandza
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